

ZURION Store — checklist de suivi

Tâches cochées = réalisées et vérifiées localement • Mise à jour : 7 septembre 2026

État : les cases vertes correspondent aux travaux terminés. Les cases vides indiquent les éléments encore à accomplir avant une mise en production publique.

1. Cadrage, architecture et préparation

- Stack technique, architecture applicative et organisation des dossiers documentées.
- Routes principales, entités, schéma de base et relations identifiés.
- Rôles client/admin et règles d'authentification documentés.
- Variables d'environnement, installation, seed et migrations documentés.

2. Accueil, navigation et contenu public

- Header, logo, navigation, compte et panier fonctionnels.
- Accueil avec hero, CTA, promotions, nouveautés, produits populaires et catégories.
- Éléments de réassurance et footer avec liens d'assistance et légaux.
- Pages accueil, catalogue, contact, FAQ, livraison et retours disponibles.

3. Catalogue et fiches produits

- Catalogue paginé avec recherche, catégories, prix, stock et tri.
- Suggestions de recherche et état sans résultat pris en charge.
- Fiches produit avec prix, promotion, galerie, description, caractéristiques et stock.
- Ajout au panier, favoris, notation, avis et produit inexistant gérés.

4. Panier, checkout et commandes

- Panier invité et utilisateur : ajout, modification, suppression et vidage.
- Contrôle serveur des quantités et du stock.
- Checkout avec adresse, modes de livraison et paiement à la livraison.
- Commande transactionnelle avec adresse, total, frais et décrétement du stock.
- Codes promotionnels fixes/pourcentage, validité et consommation.
- Confirmation de commande et historique client.

5. Administration, stocks et livraisons

- Back-office protégé par authentification et rôle administrateur.
- CRUD produits, catégories, coupons et livreurs.
- Gestion des prix, promotions, disponibilité, images et stock.
- Consultation des commandes et modification contrôlée des statuts.

- Création automatique d'une livraison à l'expédition.
- Suivi, livraison et annulation avec transitions contrôlées.

6. Sécurité, données et robustesse

- Hashage des mots de passe et sessions JWT httpOnly.
- Protection CSRF, Helmet/CSP, rate limiting et validation serveur.
- Contrôle d'accès aux ressources privées et aux routes admin.
- Messages d'erreur contrôlés sans exposition inutile.
- SQLite et PostgreSQL pris en charge ; migration idempotente.

7. QA, responsive et documentation

- 12 tests Node réussis sur 12.
- 9 tests Playwright réussis sur 9 : desktop, mobile et tablette.
- Contrôles d'accessibilité de base : images et contrôles publics nommés.
- Benchmark HTTP local exécuté sans erreur.
- README, architecture, validation et pages légales documentés.
- Dépôt GitHub créé et branche main publiée.

Preuves : `npm test` 12/12, `npm run test:browser` 9/9, `npm run migrate` réussi, PostgreSQL local validé, benchmark sans erreur et dépôt GitHub synchronisé.

8. Tâches restant à accomplir

À faire avant une mise en ligne publique

- Déployer sur une infrastructure Internet et vérifier domaine, HTTPS, secrets et sauvegardes.
- Remplacer les informations légales provisoires par les coordonnées définitives.
- Intégrer et tester un prestataire de paiement réel Mobile Money et carte.
- Tester PostgreSQL hébergé avec TLS et valider migration, sauvegarde et restauration.
- Automatiser intégralement les parcours SSR des produits et des livraisons.
- Réaliser un audit WCAG/accessibilité exhaustif sur l'ensemble de l'application.
- Calculer la couverture de code et exécuter un test de charge distribué.
- Traiter les 12 vulnérabilités npm transitives avec une stratégie de mise à jour compatible.
- Effectuer la recette finale de production : comptes, paiements, emails, observabilité et reprise.

Les paiements simulés restent interdits par défaut en production. Les tâches restantes dépendent en partie de l'hébergeur, du prestataire de paiement et des informations légales de l'exploitant.